

### **Schválení závěrečné zprávy o realizaci**

Dne 28.2.2020 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu Podpora ZŠ a MŠ Rožná.  
V průběhu realizace projektu byly naplněny výstupy jednotek zvolených aktivit odpovídající 100% poskytnuté částky dotace.